

<b>Titre</b>	<b>Indicateurs : avancement</b>
<b>Description</b>	Point d'avancement du projet, diffusé pour information au GVI
<b>Éditeur</b>	République française. Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
<b>Créateur</b>	Janik MICHON - Direction de la connaissance et de l'information sur l'eau
<b>Date</b>	2012-06-15
<b>Version</b>	Version 6.0


## Contexte

1. En application du SNDE, l'Onema, assisté du Groupe de valorisation de l'information (GVI), est chargé d'établir un *programme de valorisation* des données, comprenant notamment un tableau de bord d'indicateurs sur l'eau, les milieux aquatiques et leurs usages, destiné à informer le grand public et faciliter l'aide à la décision des politiques publiques.
2. Le projet « Indicateurs » regroupe plusieurs sous-projets, dont l'articulation est décrite dans le document : <http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/chantier-indicateurs-fiche-technique-projet-indicateurs>.

## Avancement

3. La consolidation de la liste des points d'entrée thématiques (sous-projet 1) et la conception des fiches descriptives thématiques (sous-projet 2) sont pour le moment mis entre parenthèses, le temps de développer les outils qui permettront de gérer le tableau de bord (la banque Indicateurs, en grande partie) et de le diffuser (l'outil de visualisation des données sous forme cartographique, notamment).
4. La mise en base de l'inventaire des indicateurs existants (sous-projet transversal) est achevée, et une partie de sa mise à jour a été effectuée. Dans un souci de cohérence et d'architecture, il a été décidé d'intégrer ces données à la banque Indicateurs (sous-projet 4). La validation des informations de l'inventaire se fera donc au travers de la banque, une fois développée.
5. Pour ce qui concerne la banque Indicateurs (sous-projet 3) :
  - les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées étant achevées, l'OIEau va démarrer les développements ;
  - la recette est prévue pour août-septembre, et la mise en production pour l'automne.

Pour rappel, cette banque ne sera pas accessible à la consultation directement. La visualisation des informations bancarisées se fera au travers d'autres outils : par exemple, l'outil de visualisation cartographique (sous-projet 4), pour les indicateurs territorialisés.



6. Pour ce qui concerne l'outil de visualisation cartographique (sous-projet 4) :
  - les spécifications fonctionnelles et techniques sont en phase de finalisation, le prestataire va démarrer les développements en août ;
  - la recette est prévue pour novembre-décembre, et la mise en production pour le début de l'année 2013.

Les développements des 2 applications sont donc menés de front en 2012, et l'enjeu est de veiller à leur bonne articulation.

7. Enfin, la conception et la mise en œuvre de documents de synthèse sur les indicateurs (sous-projet 5) dépend de l'avancement des sous-projets 1 et 2.

### **En savoir plus**

8. L'ensemble des informations relatives au projet Indicateurs sont accessibles sur : <http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/indicateurs-sur-eau-milieux-aquatiques>