




Point sur l'avancement de la
REVISION DE
L'**ETAT DES LIEUX**
DU CYCLE DE GESTION DE L'EAU
2022-2027 DE LA MARTINIQUE

Organisation du chantier



Calendrier global EDL

Février 2018 : Notification marché ODE / Conventions Experts

- **Phase 1:** Définition des caractéristiques du BV et évaluation de l'état des Masses d'Eau

⇒ juin 2018 : présentation des 1ers résultats CEB

- **Phase 2:** Evaluation des pressions et définition des scénarios tendanciels

⇒ novembre 2018

- **Phase 3:** Intégration des données économiques et révision du programme de surveillance

⇒ décembre 2018

- **Phase 4:** Evaluation des relations pression/Impact et définition des RNAOE 2027

⇒ mai 2019