

Titre	Programme de valorisation : avancement et perspectives
Description	Point d'avancement du programme, diffusé pour information au GVI
Éditeur	République française. Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Créateur	Janik MICHON - Direction de la connaissance et de l'information sur l'eau
Date	2010-09-24
Version	Version 2.0

Contexte

1. En application du SNDE, l'Onema, assisté du GVI, doit élaborer un programme de valorisation des données, organiser la participation des contributeurs du SIE à son élaboration, s'assurer de sa mise en œuvre et de la diffusion des résultats produits.
2. Le programme de valorisation de l'année 2009 a été stabilisé au cours de l'année 2009, et le programme de valorisation de l'année 2010 a été établi en fin d'année 2009. La plupart des productions attendues pour 2009 sont désormais achevées, mais certaines productions 2009 et/ou 2010 sont toujours en cours, et d'autres ont été reportées ou annulées. Il est nécessaire d'en faire un point d'avancement.
3. Par ailleurs, l'exercice de programmation 2011 de l'Onema, achevé récemment, permet d'établir le programme de valorisation 2011, dont les grandes lignes sont décrites ici.

Avancement

Programme de valorisation 2009 : avancement

4. Les productions prévues en 2009 sont désormais achevées pour la plupart, et en ligne sur le site www.eaufrance.fr :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (et date prévue)
1	Bilan sur les eaux souterraines	Publication – collection Enjeux et géoscience	Achévé.	BRGM	Tous (2009)
2	Bilan sur les pesticides – données 2007	Rapport – collection Etudes et documents	Achévé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=845)	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)
3	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2007/2008	Rapport – collection Eaufrance	Achévé (mais données 2008 incomplètes). Complément à venir avec données 2008 complétées.	Convention Onema / OIEau 2008-2009	DEB (2009) + DEB (2010)
4	<i>Synthèse sur les nitrates en ESO – données 2007/2008</i>	<i>Synthèse – collection Le point sur</i>	<i>Reportée 2010, avec données 2009.</i>	<i>SOeS</i>	<i>Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)</i>
5	Synthèse sur le référentiel des dispositifs de collecte	Synthèse – collection Eaufrance	Achévée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=814)	Convention Onema / OIEau 2008-2009	Tous (2010)
6	Bilan de 30 ans de surveillance des cours d'eau	Rapport – collection Eaufrance	Achévé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=815)	Convention Onema / OIEau 2008-2009	SIE (2010)

7	Synthèse sur 30 ans de surveillance des cours d'eau	Synthèse – collection Eaufrance	Achevée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=816)	Convention Onema / OIEau 2008-2009	Tous (2010)
8	Bilan de 30 ans de surveillance des eaux souterraines	Rapport – collection Eaufrance	Achevé.	Convention Onema / Brgm 2008-2009	SIE (2010)
9	Synthèse sur 30 ans de surveillance des eaux souterraines	Synthèse – collection Eaufrance	En cours de réalisation.	Convention Onema / Brgm 2008-2009	Tous (2010)
10	<i>Synthèse sur les SAGE</i>	<i>Synthèse – collection Eaufrance</i>	<i>Supprimée.</i>	<i>Convention Onema / OIEau 2008-2009</i>	<i>Tous (2010)</i>
11	<i>Synthèse sur le référentiel des obstacles à l'écoulement</i>	<i>Synthèse – collection Eaufrance</i>	<i>Supprimée.</i>	<i>Convention Onema / OIEau 2008-2009</i>	<i>SIE (2010)</i>

Programme de valorisation 2010 : avancement

5. Les productions prévues en 2009 pour le programme 2010 ont parfois été adaptées, reportées ou supprimées. Les productions 2010 sont en voie d'achèvement :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (date prévue)
12	Synthèse sur les données du rapportage de mars 2010	Note technique – collection Eaufrance	Achevée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=842)	Onema, AE	SIE (2010)
13	Rapport sur l'environnement	Publication -	Achevé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=843)	SOeS	Tous (2010)
14	Synthèse sur les programmes de surveillance et d'évaluation – rapportage de juin 2010	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Onema, AE, SOeS	SIE (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)
15	Bilan sur les services publics d'eau et d'assainissement (sur la base de l'enquête Eau)	Rapport	En cours de réalisation. Analyse décalée dans le temps (collecte des données retardée). Publication 2011 probable.	Protocole Onema / SOeS + MAP	Tous (2010-2011)
16	Synthèse sur la tarification des services d'eau et d'assainissement	Synthèse « le point sur »	En cours de réalisation.	Protocole Onema / SOeS + MAP	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2011)
17	Synthèse sur les services d'eau et d'assainissement	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Convention Onema / Cemagref 2010	SIE (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)
18	Bilan sur les comptes de dépenses – données 2000-2008	Rapport	Achevé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?article855)	SOeS	Tous (2010)
19	Synthèse sur les dépenses de protection de l'environnement –	Synthèse « le point sur »	Achevée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?article856)	SOeS	Tous (2010)

	données 2008				
20	Bilan sur l'assainissement (données ERU)	Rapport	En cours de finalisation.	Convention Onema / OIEau 2010	SIE (2010)
21	Synthèse sur l'assainissement (données ERU)	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Convention Onema / OIEau 2010	SIE (2010)
22	<i>Bilan sur les pesticides – données 2008</i>	<i>Rapport</i>	<i>Supprimé. Action remplacée par Bilan Micropolluants.</i>	<i>SOeS</i>	<i>DEB (2010-2011) + intégration web « données essentielles » (2011)</i>
23	Bilan sur les micropolluants	Rapport	Dépend en partie de l'avancement de la collecte des données. Publication probable 2011.	SOeS	DEB (2010-2011) + intégration web « données essentielles » (2011)
24	Bilan sur les nitrates en ESO – données 2008/2009	Rapport	Intégration de la production prévue 2009 (données 2008), pour n'en faire qu'une. Dépend de la charge de travail sur Bilan Micropolluants.	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)
25	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2008/2009	Rapport	En cours de réalisation.	Convention Onema / OIEau 2010	DEB (2010)
26	Synthèse sur les nitrates	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Convention Onema / OIEau 2010, SOeS	SIE (2010)
27	Bilan sur les flux polluants à la mer - 2008	Rapport	En cours de finalisation.	SOeS	Tous (2010)
28	Bilan sur les prélèvements – données 2008/2009	Rapport	En cours de réalisation sur données 2008. Collecte des données 2009 toujours en cours.	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)
29	Bilan sur les peuplements aquatiques RHP – données 1995/2006	Rapport	En cours de finalisation.	Onema	SIE (2010)
30	Synthèse sur les peuplements aquatiques RHP – données 1995/2006	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Onema	SIE (2010)
31	Bilan sur les peuplements aquatiques sur le RCS – données 2007/2008	Rapports (national + bassins)	En cours de réalisation. Glissement probable sur 2011.	Onema	SIE (2010-2011)
32	Bilan sur les peuplements aquatiques sur le RCS – données 2007/2008	Synthèse « eaufrance »	Dépend de l'avancement des rapports cités précédemment. Glissement probable sur 2011.	Onema	SIE (2010-2011)
33	<i>Bilan 30 ans de surveillance sur les eaux littorales</i>	<i>Rapport</i>	<i>Reportée 2012.</i>	<i>Convention Onema / Ifremer 2011</i>	<i>SIE (2011)</i>
34	<i>Synthèse 30 ans de surveillance sur les</i>	<i>Synthèse</i>	<i>Reportée 2012.</i>	<i>Convention Onema / Ifremer</i>	<i>SIE (2011)</i>

	<i>eaux littorales</i>	« eaufrance »		2011	
--	------------------------	---------------	--	------	--

Programme de valorisation 2011 : ébauche

6. L'exercice de programmation et de conventionnement Onema achevé permet de dresser les grandes lignes du programme de valorisation 2011.

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (date prévue)
35	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2009/2010	Rapport		Convention Onema / OIEau 2011	DEB (2011)
36	Synthèse sur les nitrates	Synthèse « eaufrance »		Convention Onema / OIEau 2011, SOeS	SIE (2011)
37	Bilan sur les nitrates en ESO – données 2009/2010	Rapport	Dépendra du glissement 2011 de la production 2010. Peut être supprimé.	SOeS	Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2010)
38	Synthèse sur les services d'eau et d'assainissement	Synthèse « eaufrance »	Dépendra de l'avancement de la collecte des données SISPEA.	Onema	SIE (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)
39	Synthèse sur l'assainissement (données ERU)	Synthèse « eaufrance »		Convention Onema / OIEau 2011	SIE (2011)
40	Synthèse sur les ventes de produits phytosanitaires	Synthèse « eaufrance »	Dépendra de l'avancement de la collecte des données BNVD.	Onema	SIE (2011)
41	Bilan sur les PCB	Rapport		Convention Onema / Cemagref 2011	SIE (2011)
42	Synthèse sur les températures	Synthèse « eaufrance »	Dépendra de l'avancement de la collecte des données RNT.	Onema	SIE (2011)
43	Bilan sur la continuité écologique	Rapports (national + bassins)	Dépendra de l'avancement de la collecte des données ROE / ICE.	Onema	SIE (2011)
44	Synthèse sur la continuité écologique	Synthèse « eaufrance »	Dépendra de l'avancement de la collecte des données ROE / ICE.	Onema	SIE (2011)
47	Bilan sur les espèces migratrices	Rapport		Onema, Associations migrateurs	SIE (2011)
48	Synthèse sur les espèces migratrices	Synthèse « eaufrance »		Onema, Associations migrateurs	SIE (2011)
49	Bilan sur le saumon	Rapport		Onema, Associations migrateurs	SIE (2011)
50	Synthèse sur le saumon	Synthèse « eaufrance »		Onema, Associations migrateurs	SIE (2011)
51	Synthèse sur les indicateurs	Synthèse « eaufrance »	Dépendra de l'avancement de la collecte des indicateurs.	Onema, SOeS	SIE (2011)

7. L'exercice de programmation Onema a souligné l'intérêt de favoriser la diffusion numérique des documents. La voie de diffusion 2011 privilégiée sera donc celle du web et du mailing.

Calendrier

8. Le programme de valorisation 2011 doit être stabilisé d'ici la fin de l'année.
9. En parallèle, les documents produits dans le cadre des programmes de valorisation 2009 et 2010 sont mis en ligne sur le site www.eaufrance.fr. Les membres du GVI seront informés de leur publication, au fur et à mesure. Un tableau de suivi sera mis à jour régulièrement sur le site Rés'eau.

En savoir plus

10. L'ensemble des informations relatives au programme de valorisation sont accessibles sur : <http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/programme-valorisation>