

Titre	Programme de valorisation : avancement et perspectives
Description	Point d'avancement du programme, diffusé pour information au GVI
Éditeur	République française. Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Créateur	Janik MICHON - Direction de la connaissance et de l'information sur l'eau
Date	2011-05-05
Version	Version 3.0

Contexte

1. En application du SNDE, l'Onema, assisté du GVI, doit élaborer un programme de valorisation des données, organiser la participation des contributeurs du SIE à son élaboration, s'assurer de sa mise en œuvre et de la diffusion des résultats produits.
2. Le programme de valorisation d'une année N est prévu l'année N-1, mais souvent stabilisé seulement l'année N, en fonction de l'état d'avancement de certains projets (collecte de données, bancarisation, ...). La plupart des productions attendues pour 2009 et 2010 sont désormais achevées, mais certaines productions sont toujours en cours, et d'autres ont été reportées ou annulées. Il est nécessaire d'en faire un point d'avancement (note de lecture pour les tableaux : en blanc les travaux en cours, en gris les travaux achevés ou reportés).
3. Par ailleurs, l'exercice de programmation 2012 en cours à l'Onema permet d'établir une ébauche de programme de valorisation 2012, mais il devra être complété et stabilisé d'ici la fin de l'année.

Avancement

Programme de valorisation 2009 : avancement

4. Les productions prévues en 2009 sont désormais achevées pour la plupart, et en ligne sur le site www.eaufrance.fr :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (et date prévue)
1	Synthèse sur le référentiel des dispositifs de collecte	Synthèse – collection Eaufrance	Achevée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=814)	Convention Onema / OIEau 2008-2009	Tous (2010)
2	Bilan sur les eaux souterraines	Publication – collection Enjeux et géoscience	Achevé.	BRGM	Tous (2009)
3	Bilan de 30 ans de surveillance des eaux souterraines	Rapport – collection Eaufrance	Achevé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=817)	Convention Onema / Brgm 2008-2009	Tous (2010)
4	Synthèse sur 30 ans de surveillance des eaux souterraines	Synthèse – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu été 2011.	Convention Onema / Brgm 2008-2009	Tous (2011)
5	Bilan de 30 ans de surveillance des cours d'eau	Rapport – collection Eaufrance	Achevé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=815)	Convention Onema / OIEau 2008-2009	Tous (2010)
6	Synthèse sur 30 ans de surveillance des cours d'eau	Synthèse – collection Eaufrance	Achevée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=816)	Convention Onema / OIEau 2008-2009	Tous (2010)
7	Bilan sur les nitrates (rapportage)	Rapport – collection	Achevé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=816)	Convention Onema / OIEau	DEB (2009) + DEB (2010)

	Directive) – données 2007/2008	Eaufrance	p.php?rubrique188&id_article=883)	2008-2009	
8	<i>Synthèse sur les nitrates en ESO – données 2007/2008</i>	<i>Synthèse – collection Le point sur</i>	<i>Reportée 2010, avec données 2009.</i>	SOeS	<i>Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)</i>
9	Bilan sur les pesticides – données 2007	Rapport – collection Etudes et documents	Achévé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=845)	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)
10	Bilan sur les espèces aquatiques (Atlas)	Atlas – collection MNHN	En cours de réalisation. Prévu été 2011.	MNHN	Tous (2011)
11	Bilans bassin sur les peuplements aquatiques RHP – données 1995/2004	Rapports – collection Eaufrance	Achévés.	Onema (DIR)	Tous (2009)

Programme de valorisation 2010 : avancement

5. Les productions prévues en 2009 pour le programme 2010 ont parfois été adaptées, reportées ou supprimées. Les productions 2010 sont en voie d'achèvement :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (date prévue)
12	Rapport sur l'environnement	Publication	Achévé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=843)	SOeS	Tous (2010)
13	Synthèse sur les agréments de laboratoire	Note – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu automne 2011.	Convention Onema / Ineris 2010	SIE (2011)
14	<i>Bilans bassin sur l'hydromorphologie</i>	<i>Rapports – collection Eaufrance</i>	<i>Reportés 2012.</i>	<i>Onema (DiR)</i>	<i>Tous (2010)</i>
15	Synthèse sur les données du rapportage de mars 2010	Note – collection Eaufrance	Achévée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=842)	Onema, AE	Tous (2010)
16	Synthèse sur les programmes de surveillance et d'évaluation – rapportage de juin 2010	Synthèse – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu automne 2011.	Onema, AE, SOeS	Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2010)
17	Bilan sur les comptes de dépenses – données 2000-2008	Rapport – collection Etudes et documents	Achévé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?article855)	SOeS	Tous (2010)
18	Synthèse sur les dépenses de protection de l'environnement – données 2008	Synthèse – collection Le Point sur	Achévée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?article856)	SOeS	Tous (2010)
19	Bilan sur les services publics d'eau et d'assainissement (sur la base de l'enquête Eau)	Rapport – collection Etudes et documents	Pas de réel rapport mais données essentielles diffusées (http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/donnees-essentielles/eau/gestion-de-	Protocole Onema / SOeS + MAP	Tous (2010-2011) + intégration web « données essentielles » (2011)

			l-eau-potable-et-des-eaux-usees.html)		
20	Synthèse sur la tarification des services d'eau et d'assainissement	Synthèse – collection Le Point sur	Achevée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=858)	Protocole Onema / SOeS + MAP	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2011)
21	Synthèse sur les services d'assainissement	Synthèse – collection Le Point sur	Achevée et diffusée (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=882)	Protocole Onema / SOeS + MAP	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2011)
22	Bilan sur l'assainissement (données ERU 2008)	Rapport – collection Eaufrance	Achévé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=854)	Convention Onema / OIEau 2010	Tous (2010)
23	Synthèse sur l'assainissement (données ERU 2008)	Synthèse – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu printemps 2011.	Convention Onema / OIEau 2010	Tous (2010)
24	<i>Bilan sur les nitrates en ESO – données 2008/2009</i>	<i>Rapport – collection Etudes et documents</i>	<i>Reporté 2011.</i>	<i>SOeS</i>	<i>Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)</i>
25	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2008/2009	Rapport – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu printemps 2011.	Convention Onema / OIEau 2010	DEB (2010)
26	<i>Synthèse sur les nitrates</i>	<i>Synthèse – collection Eaufrance</i>	<i>Reportée 2011.</i>	<i>Convention Onema / OIEau 2010, SOeS</i>	<i>Tous (2010)</i>
27	Bilan sur les flux polluants à la mer - 2008	Rapport – collection Etudes et documents	Achévé et diffusé (http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique188&id_article=860)	SOeS	Tous (2010)
28	Bilan sur les prélèvements – données 2008/2009	Rapport – collection Etudes et documents	Manque les données SN, pas de réel rapport. Mais diffusion données essentielles été 2011.	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2011)
29	Bilan sur le saumon	Rapport – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu fin 2011.	Onema, Associations migrateurs	Tous (2011)
30	Bilan sur les peuplements aquatiques RHP – données 1995/2006	Rapport – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu été 2011.	Onema	Tous (2010)
31	<i>Bilans bassin sur les peuplements aquatiques sur le RCS – données 2007/2008/2009/2010</i>	<i>Rapports – collection Eaufrance</i>	<i>Reportée 2012.</i>	<i>Onema</i>	<i>Tous (2011-2012)</i>

Programme de valorisation 2011 : avancement

6. Les productions prévues en 2010 pour le programme 2011 ont parfois été adaptées, reportées ou supprimées. Les productions 2011 sont en cours de réalisation :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (date prévue)
----	--------	---------	------------	--------	---------------------

32	Bilan sur les micropolluants	Rapport – collection Etudes et documents	Dépend en partie de l'avancement de la collecte des données. Publication prévue fin 2012.	SOeS	DEB (2011-2012) + intégration web « données essentielles » (2012)
33	Synthèse sur les services d'eau potable	Note – Eaufrance	Prévue fin 2011.	Onema	Tous (2011)
34	<i>Synthèse sur les services d'eau et d'assainissement</i>	<i>Synthèse – collection Eaufrance</i>	<i>Reportée 2012.</i>	<i>Onema</i>	<i>Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)</i>
35	Bilan sur les nitrates en ESO – données 2008/2009	Rapport – collection Etudes et documents	Prévu fin 2011.	SOeS	Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)
36	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2009/2010	Rapport – collection Eaufrance	Collecte des données été 2011. Prévu fin 2011.	Convention Onema / OIEau 2011	DEB (2011)
37	Synthèse sur les nitrates	Synthèse – collection Eaufrance	Prévue fin 2011.	Convention Onema / OIEau 2011, SOeS	Tous (2011)
38	Synthèse sur les ventes de produits phytosanitaires	Note - Eaufrance	Prévue été 2011.	Onema	SIE (2011)
39	Bilan sur l'assainissement (données ERU 2009)	Rapport – collection Eaufrance	Prévu fin 2011.	Convention Onema / OIEau 2011	Tous (2011)
40	Synthèse sur les températures	Note – collection Eaufrance	Prévue fin 2012. Synthèse eaufrance reportée 2012.	Onema	SIE (2011)
41	Bilans bassin sur la continuité écologique	Rapports – collection Eaufrance	Dépendra de l'avancement de la collecte des données ROE / ICE.	Onema	Tous (2011)
42	Bilan sur l'écrevisse	Rapport – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu fin 2011.	Onema	Tous (2011)
43	Bilan sur le saumon	Rapport – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu fin 2011.	Convention Onema / Inra 2011	Tous (2011)
44	Bilan sur la truite de mer	Rapport – collection Eaufrance	En cours de réalisation. Prévu fin 2011.	Convention Onema / Inra 2011	Tous (2011)
45	Bilan sur les flux polluants à la mer - 2009	Rapport – collection Etudes et documents	Prévu fin 2011.	SOeS	Tous (2011)
46	Synthèse sur les indicateurs	Synthèse – collection Eaufrance	Dépendra de l'avancement de la collecte des indicateurs. Prévue fin 2011.	Onema, SOeS	Tous (2011)

Programme de valorisation 2012 : ébauche

7. L'exercice de programmation et de conventionnement Onema en cours permet de lister quelques projets qui seront mis en œuvre en 2012 :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (date)
----	--------	---------	------------	--------	--------------

					prévue)
47	Bilan sur les PCB	Rapport – collection Eaufrance	Action en cours 2011. Sortie prévue fin 2012.	Convention Onema / Cemagref 2011	SIE (2012)
48	Synthèse sur les services d'eau et d'assainissement	Synthèse – collection Eaufrance	Prévue fin 2012.	Onema	SIE (2012)
49	Bilan sur l'assainissement (données ERU 2010)	Rapport – collection Eaufrance	Prévu fin 2012.	Convention Onema / OIEau 2012	Tous (2012)
50	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2007/2010	Rapport – collection Eaufrance	Collecte des données été 2012. Prévu fin 2012.	Convention Onema / OIEau 2012	DEB (2012)
51	Bilan sur les pesticides	Rapport – collection Eaufrance	Collecte des données été 2012. Prévu fin 2012.	Convention Onema / Cemagref 2011	Tous (2012)
52	Synthèse sur les pesticides	Synthèse – collection Eaufrance	Dépend de l'avancement du bilan correspondant.	Convention Onema / Cemagref 2011	Tous (2012)
53	Bilans bassin sur les peuplements aquatiques et l'hydromorphologie sur le RCS – données 2007/2008/2009/2010	Rapports – collection Eaufrance	Prévus fin 2012.	Onema	Tous (2012)
54	Bilan sur les migrateurs	Rapport – collection Eaufrance	Prévu fin 2012.	Onema	Tous (2012)
55	Synthèse sur les migrateurs	Rapport – collection Eaufrance	Prévue fin 2012.	Onema	Tous (2012)

Calendrier

8. Le programme de valorisation 2012 doit être stabilisé d'ici la fin de l'année 2011.
9. En parallèle, les documents produits dans le cadre des programmes de valorisation 2009, 2010 et 2011 sont mis en ligne sur le site www.eaufrance.fr. Les membres du GVI seront informés de leur publication, au fur et à mesure.

En savoir plus

10. L'ensemble des informations relatives au programme de valorisation sont accessibles sur : <http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/programme-valorisation>
11. Un tableau de suivi est mis à jour régulièrement sur le site Rés'eau, accessible sur : <http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/chantier-programme-valorisation-tableau-suivi>