

<b>Titre</b>	<b>Chantier schéma web de diffusion des données : avancement de la mise en œuvre au 26/06/2012</b>
<b>Description</b>	Ce document présente la liste des actions en cours au 26/06/2012 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma web de diffusion des données.
<b>Éditeur</b>	République française. Office national de l'eau et des milieux aquatiques
<b>Créateur</b>	Anne LANÇON - Direction de la connaissance et de l'information sur l'eau
<b>Date</b>	2012-06-26
<b>Version</b>	V0.1
<b>Statut</b>	Transmis pour information au GVI


## Rappel du contexte

1. Le schéma web de diffusion des données du SIE a été validé en 2011 par l'ensemble des groupes techniques du SIE.
2. Une feuille de route 2012 relative à la mise en œuvre du SWDD a été présentée puis validée en GVI le 19 janvier 2012.

## Actions en cours

### 1. Portail Eaufrance

- Le projet de refonte est retardé du fait de l'absence du chef de projet pendant le second semestre 2012. Seule la partie étude de besoin sera réalisée en 2012. Le calendrier présenté lors du GVI de janvier est décalé d'un an. Le projet s'étale désormais sur la période 2013-2014.



**Figure 1 : Nouveau macro-planning de la refonte du portail eaufrance**

- Les documents du programme de valorisation seront mis davantage en avant sur le portail avec la création d'une rubrique spécifique en cours de développement sur le portail eaufrance.
- L'accès aux indicateurs (fiches et outil cartographique dynamique) ne sera mis en place sur le portail qu'à partir de 2013 (voir l'avancement du projet indicateurs)
- Le répertoire des informations publiques (RIP) est en cours de développement. Il sera accessible à l'adresse [data.eaufrance.fr](http://data.eaufrance.fr) (voir la note spécifique présentée en GVI ce même jour).

## 2. Sites nationaux thématiques

- Le site [www.quadrige.eaufrance.fr](http://www.quadrige.eaufrance.fr) sera finalement mis en ligne fin 2012 (en attente de développements de l'outil survial) ;
- L'outil [www.seee.eaufrance.fr](http://www.seee.eaufrance.fr) va être mis en ligne cet été ;
- Le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr) a intégré de nombreuses évolutions au premier semestre 2012. (voir le détail dans la note spécifique présentée en GVI ce même jour).
- Des évolutions sont en cours pour le site [www.rapportage.eaufrance.fr](http://www.rapportage.eaufrance.fr) afin d'ajouter l'accès cartographique (sur la base de GeoSIE) et d'ajouter une rubrique « Nitrates ». Mise en ligne prochainement.

## 3. Sites nationaux multi-thématiques

- Le site [www.sandre.eaufrance.fr](http://www.sandre.eaufrance.fr) a été refondu pour améliorer la structuration de l'information et intégrer le nouvel atlas cartographique sur la base de GeoSIE ;
- Le site [www.reseau.eaufrance.fr](http://www.reseau.eaufrance.fr) va être refondu au cours du second semestre pour intégrer la charte graphique et apporter des améliorations ergonomiques.
- Un nouveau site sur les textes réglementaires doit être spécifié et développé en vue d'une mise en ligne en fin d'année 2012. Une étude préalable a d'ores et déjà été réalisée pour tenir compte des différents projets ayant existé ou existant sur le même sujet et des solutions envisageables pour le futur site. Pour suivre le projet : <http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/site-textes-reglementaires>

## 4. Portails de bassin

- Le site [www.martinique.eaufrance.fr](http://www.martinique.eaufrance.fr) est en cours de finalisation. Il devrait être mis en ligne prochainement ;
- Les réflexions sur la mutualisation fonctionnelle des portails de bassin n'ont pas été entamées et ne le seront pas en l'absence du chef de projet « Diffusion des données du SIE » de l'Onema.

## 5. Outils communs

- Le glossaire est progressivement déployé sur les sites de la toile eaufrance : Gest'eau, Sandre et portail documentaire. Les intégrations à venir sont : Loire-Bretagne, Martinique, Artois-Picardie et Zones-humides
- L'outil GeoSIE est progressivement déployé sur les sites de la toile eaufrance (gest'eau, sandre, rapportage);
- La réflexion sur l'organisation des catalogues de données au sein de la toile eaufrance est en train d'être menée en lien avec le projet de RIP.

- L'outil cartographique dynamique va être développé pour valoriser les indicateurs. Les spécifications sont en cours. L'outil devrait être disponible début 2013.

#### 6. Référencement

- Les préconisations relatives au référencement ont d'ores et déjà commencées à être appliquées sur les sites de la toile eaufrance.
- L'alimentation du site data.gouv.fr sera faite automatiquement en lien avec le projet RIP.
- Les jeux de données du RIP seront également visibles dans tousurlenvironnement.fr. Il reste à organiser le référencement des pages web dans tout sur l'environnement.

#### 7. Communication autour de la toile

- Les 4 premiers numéros de la newsletter eaufrance ne seront pas réalisées en 2012, faute de suivi à l'Onema. Le lancement de la newsletter est reporté en 2013.
- Une maquette type de flyer de présentation des sites de la toile eaufrance a été réalisée. Seul le flyer du portail documentaire a été finalisé. Les flyers des sites sandre, gest'eau et ades devraient être finalisés d'ici fin 2012.

#### 8. Suivi de la fréquentation

- Un nouveau bilan de la fréquentation des sites sera établi pour 2012. Il est demandé aux gestionnaires des portails de bassin de faire remonter leurs données afin d'avoir une vision exhaustive de la fréquentation de la toile.