

<b>Titre</b>	<b>Programme de valorisation : avancement et perspectives</b>
<b>Description</b>	Point d'avancement du programme, diffusé pour information au GVI
<b>Éditeur</b>	République française. Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
<b>Créateur</b>	Janik MICHON - Direction de la connaissance et de l'information sur l'eau
<b>Date</b>	2010-05-19
<b>Version</b>	Version 1.0

## Contexte

1. En application du SNDE, l'Onema, assisté du GVI, doit élaborer un programme de valorisation des données, organiser la participation des contributeurs du SIE à son élaboration, s'assurer de sa mise en œuvre et de la diffusion des résultats produits.
2. Le programme de valorisation de l'année 2009 a été stabilisé au cours de l'année 2009, et le programme de valorisation de l'année 2010 a été établi en fin d'année 2009. Certaines productions 2009 et/ou 2010 sont en cours, mais d'autres ont été reportées ou annulées. Il est nécessaire d'en faire un point d'avancement.
3. Par ailleurs, le programme de valorisation de l'année 2011 doit être établi avant la fin du printemps 2010, de manière à intégrer certaines actions de valorisation dans la programmation des actions à mener en 2011 (exercice en cours à l'Onema) et, potentiellement, au sein des conventions partenariales (exercice également en cours à l'Onema).

## Avancement

### *Programme de valorisation 2009 : avancement*

4. Les productions prévues en 2009 ont quelque peu glissé sur l'année 2010 :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (date prévue)
1	Bilan sur les eaux souterraines	Publication	Achévé.	BRGM	Tous (2009)
2	Bilan sur les pesticides – données 2007	Rapport « études et documents »	En cours de relecture. Communication organisée via la DEB et les groupes thématiques.	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2011)
3	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2007/2008	Rapport	Achévé (mais données 2008 incomplètes). Complément à venir avec données 2008 complétées.	Convention Onema / OIEau 2008-2009	DEB (2009) + DEB (2010)
4	Synthèse sur les nitrates en ESO – données 2007/2008	Synthèse « point sur »	En cours de finalisation.	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2010-2011)
5	Synthèse sur le référentiel des dispositifs de collecte	Synthèse « eaufrance »	Achévée.	Convention Onema / OIEau 2008-2009	Tous (2010)
6	Bilan de 30 ans de surveillance des cours d'eau	Rapport	Achévé. En attente de la synthèse pour diffusion.	Convention Onema / OIEau 2008-2009	SIE (2010)
7	Synthèse sur 30 ans de surveillance des cours d'eau	Synthèse « eaufrance »	En cours de maquettage.	Convention Onema / OIEau 2008-2009	Tous (2010)

8	Bilan de 30 ans de surveillance des eaux souterraines	Rapport	En cours de finalisation.	Convention Onema / Brgm 2008-2009	SIE (2010)
9	Synthèse sur 30 ans de surveillance des eaux souterraines	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Convention Onema / Brgm 2008-2009	Tous (2010)
10	<i>Synthèse sur les SAGE</i>	<i>Synthèse « eaufrance »</i>	<i>Supprimée.</i>	<i>Convention Onema / OIEau 2008-2009</i>	<i>Tous (2010)</i>
11	Synthèse sur le référentiel des obstacles à l'écoulement	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Convention Onema / OIEau 2008-2009	SIE (2010)

5. De manière générale, toutes ces productions sont en phase de finalisation, et c'est maintenant la diffusion des documents (et la communication sur les projets correspondants) qu'il convient d'organiser. En particulier, une nouvelle rubrique, sur le site Eaufrance, permettra de diffuser ces productions.

### **Programme de valorisation 2010 : avancement**

6. Les productions prévues en 2009 pour le programme 2010 ont parfois été adaptées, reportées ou supprimées :

N°	Action	Support	Avancement	Moyens	Cible (date prévue)
12	Synthèse sur les données du rapportage de mars 2010	Note technique « eaufrance »	Achevée. Diffusion large à organiser.	Onema, AE	SIE (2010)
13	Rapport sur l'environnement	Rapport	En cours de relecture (phase finale).	SOeS	Tous (2010)
14	Synthèse sur les programmes de surveillance et d'évaluation	Note technique « eaufrance »	A lancer après le rapportage complémentaire de juin 2010.	Onema, AE, SOeS	SIE (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)
15	Bilan sur les services publics d'eau et d'assainissement (sur la base de l'enquête Eau)	Rapport	En cours de réalisation. Analyse décalée dans le temps (collecte des données retardée).	Protocole Onema / SOeS + MAP	Tous (2010-2011)
16	Synthèse sur le prix de l'eau	Synthèse « le point sur »	Dépend de l'avancement du point précédent.	SOeS	Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)
17	Synthèse sur les services	Synthèse « le point sur »	Dépend de l'avancement du point précédent.	SOeS	Tous (2011) + intégration web « données essentielles » (2011)
18	<i>Synthèse sur les services d'eau et d'assainissement</i>	<i>Synthèse « eaufrance »</i>	<i>Reportée 2011 (en attente des données consolidées).</i>	<i>Onema</i>	<i>SIE (2011)</i>
19	<i>Bilan 30 ans de surveillance sur les eaux littorales</i>	<i>Rapport</i>	<i>Reportée 2011.</i>	<i>Convention Onema / Ifremer 2011</i>	<i>SIE (2011)</i>
20	<i>Synthèse 30 ans de surveillance sur les</i>	<i>Synthèse</i>	<i>Reportée 2011.</i>	<i>Convention Onema / Ifremer</i>	<i>SIE (2011)</i>

	<i>eaux littorales</i>	« eaufrance »		2011	
21	Bilan sur les comptes de dépenses – données 2000-2008	Rapport	En cours de finalisation.	SOeS	Tous (2010)
22	Bilan sur l'assainissement (données ERU)	Rapport	En cours de relecture (phase finale).	Convention Onema / OIEau 2010	DEB (2010)
23	Bilan sur les pesticides – données 2008	Rapport	En cours d'étude (suivi moins complet que sur les années précédentes, périmètre peut-être différent pour tenir compte du sujet plus large « micropolluants »).	SOeS	DEB (2010-2011) + intégration web « données essentielles » (2011)
24	Bilan sur les nitrates en ESO – données 2009	Rapport	Dépend de la charge de travail nécessaire au point précédent.	SOeS	Tous (2010)
25	Bilan sur les nitrates (rapportage Directive) – données 2008/2009	Rapport	Collecte des données 2009 au cours de l'été 2010. Rapport à la suite.	Convention Onema / OIEau 2010	DEB (2010)
26	Synthèse sur les nitrates	Synthèse « eaufrance »	En cours d'étude.	Convention Onema / OIEau 2010, SOeS	SIE (2010)
27	Bilan sur les flux polluants à la mer - 2008	Rapport	En cours de relecture interne.	SOeS	Tous (2010) + intégration web « données essentielles » (2010)
28	Bilan sur les peuplements aquatiques RHP – données 1995/2006	Rapport	En cours de finalisation.	Onema	SIE (2010)
29	Synthèse sur les peuplements aquatiques RHP – données 1995/2006	Synthèse « eaufrance »	En cours de réalisation.	Onema	SIE (2010)
30	Bilan sur les peuplements aquatiques sur le RCS – données 2007/2008	Rapports (national + bassins)	En cours de réalisation. Glissement probable sur 2011.	Onema	SIE (2010-2011)
31	Bilan sur les peuplements aquatiques sur le RCS – données 2007/2008	Synthèse « eaufrance »	Dépend de l'avancement des rapports cités précédemment. Glissement probable sur 2011.	Onema	SIE (2010-2011)

### **Programme de valorisation 2011 : organisation**

7. Forts de l'expérience de la période 2009-2010, il est préférable d'anticiper les réflexions autour du programme de valorisation 2011, de manière à pouvoir les intégrer au mieux dans les exercices de programmation des différents organismes.
8. Des échanges ont d'ores-et-déjà cours entre les différents partenaires, mais le GVI (comme les autres groupes de travail - cela dépend de la gouvernance mise en place), peut émettre des souhaits (ou être le réceptacle des souhaits) quant aux thématiques et données qu'il serait intéressant et utile d'exploiter et valoriser à l'échelle nationale (pour rappel, la valorisation des données à l'échelle des bassins est une compétence des bassins).

## **Calendrier**

9. L'objectif est de parvenir à établir un programme valorisation 2011 d'ici l'été 2010, afin de programmer les actions correspondantes pour 2011.
10. En parallèle, la diffusion des documents produits dans le cadre des programmes de valorisation 2009 et 2010 doit être organisée et effectuée.

## **En savoir plus**

11. L'ensemble des informations relatives au programme de valorisation sont accessibles sur : <http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/programme-valorisation>